ПРИЛОГ 2
ПРОГРАМ ОБНОВЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
1) Реконструкција и модернизација технолошког комплекса НИС-а има за циљ да се обезбеди производња моторног горива које је у складу са Евро-5 стандардима.
2) Према постојећем основном пројекту, програм реконструкције и модернизације ће највероватније захтевати инвестиције у складу са распоредом који следи (износи су изражени у еврима):
	
	MHC&DHT постројење
	Пројекти заштите животне средине
	Укупно

	2009
	68.000.000,00
	50.000.000,00
	118.000.000,00

	2010
	263.000.000,00
	10.000.000,00
	273.000.000,00

	2011
	140.000.000,00
	0,00
	140.000.000,00

	2012
	16.000.000,00
	0,00
	16.000.000,00

	Укупно
	487.000.000,00
	60.000.000,00
	547.000.000,00


3) У циљу стварања програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС-а, узимајући при том и базирајући се на Стратешком инвестиционом плану НИС-а  у сектору рафинерије који је дала Влада Републике Србије, Стране су се договориле да уложе напоре како би НИС успео да обави следеће активности зарад изградње MHC&DHT (Постројење за благи хидрокрекинг):
2009. година обухвата следеће активности (12 месеци):
· Тендер за набавку of Long Lead Items (опрема за коју је потребно дуго време набавке и испоруке – то су реактори, сепаратори високог притиска) које Стране треба заједно да обаве
· Детаљан пројекат – трајање 12 месеци
· Набавка Long Lead Items (опрема за коју је потребно дуго време набавке и испоруке – то су реактори, сепаратори високог притиска) у првом месецу после објављивања резултата тендера
· Током обављања фазе детаљног пројеката (у 2009. години) наручити сву опрему (грејаче, цевне измењиваче, компресоре  и погонске машине, хладњаке, колону са унутрашњим деловима, пумпе и погонске машине и осталу опрему) 
· 11 месеци за започињање активности везаних за грађевинске радове Радни пакети бр. 3 (ван објеката) 
2010. година обухвата следеће активности (12 месеци):
· у другом месецу 2010. године почетак грађевинских радова за  Радни пакет бр. 1 (Постројење за хидрокрекинг)
· Испорука опреме
2011. година обухвата следеће активности (12 месеци):
· Испорука опреме
· Фаза пре наручивања и фаза наручивања
· Механички завршетак
2012. година обухвата следеће активности (4 месеца):
· Почетне активности, покретање јединице и проба јединице
4) Горе изложени план за спровођење ПРМ укључујући и његово финансирање је засновано на Купчевој тренутној процени.
5) Горе изложени план ће се сматрати продуженим како би одражавао стварно временско планирање тендерске процедуре, стварне уговорне услове и стварну испоруку материјала, опреме и услуга које су уговорене у циљу спровођења ПРМ.
6) Стране могу према узајамном договору да допуне и измене услове овог Програма реконструкције и модернизације. 
